



COMUNE DI VALFLORIANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 36 della Giunta comunale

OGGETTO: *lavori di conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano.*
Formalizzazione riconoscimento maggiori oneri sostenuti dall'Impresa Mario Esposito di Bedollo per lavori non contabilizzati nel S.A.L. nr. 1.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **DUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

ASSENTI
Giust. Ingiust.

TONINI MICHELE	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GENETIN SERGIO	Vicesindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASATTA KETRIN	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MATTIVI DENIS	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vicesegretario della gestione associata dott. Svaldi Alessandro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Michele Tonini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, 1° comma, D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Certifico, io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10 luglio 2020

- ☒ sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- ☒ all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

Addì 10 luglio 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Alessandro Svaldi

Deliberazione nr. 36 dd. 02.07.2020

Oggetto: *lavori di conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano.*
Formalizzazione riconoscimento maggiori oneri sostenuti dall'Impresa Mario Esposito di Bedollo per lavori non contabilizzati nel S.A.L. nr. 1.

Premesso

la proposta di deliberazione circa la formalizzazione del riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dall'Impresa Esposito Mario di Bedollo, per le lavorazioni di “*semina*” e “*spietramento*”, non contabilizzate in sede di redazione del S.A.L. nr. 1;

i pareri di regolarità tecnico - amministrativa e di regolarità contabile acquisiti ex art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2 e s.m.;

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che la Giunta comunale con provvedimento nr. 45 dd. 15.10.2019 ha deliberato la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto Rep. 18/2018 sottoscritto in data 02.10.2018 con la Ditta Esposito Mario, con sede in Bedollo, Via Verdi nr. 12 (P.IVA 00688530229) inerente i lavori di “*conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano*”, di cui al progetto predisposto dal e direttore dei lavori dott. forestale Grisenti Bruno, con addebito alla medesima impresa dei maggiori costi sostenuti eventualmente dal Comune per l'affido ad altra impresa dei lavori di completamento;

Richiamata la determinazione del Vicesegretario comunale nr. 178 dd. 24.09.2019, con la quale è stata approvato lo Stato Avanzamento nr. 1 dei “*lavori di conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano*”, predisposta dal direttore dei lavori dott. forestale Griesenti Bruno, acclarante nell'importo di € 12.454,22.-, di cui € 1.324,74.- per oneri della sicurezza, il costo dei lavori eseguiti dall'Impresa a tutto il 22.05.2019 e contestualmente disposta la liquidazione dell'importo di € 12.391,95.-, più IVA 22%, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, corrispondente a quanto indicato nel certificato di pagamento nr. 1 e nella fattura nr. 42 dd. 24.09.2019;

Vista la nota a firma del Sindaco dd. 16 marzo 2020 Prot. 825, di riscontro alla nota dell'Impresa Esposito Mario dd. 04.03.2020 Prot. 692, con la quale è stata comunicata l'indisponibilità del Comune a non addebitare alla stessa il maggiore onere sostenuto a seguito del rinnovo della procedura di affidamento ad altra impresa dei lavori di completamento e di rinnovo di lavorazioni su alcune aree per effetto del “*ricaccio delle cappaie*” e nuove semine, quantificato in € 4.145,06.-, e per contro il riconoscimento delle lavorazioni di “*semina*” e “*spietramento*” nell'ordine stimato di € 600,00.- a seguito di quanto emerso in sede di sopralluogo congiunto dd. 31.01.2010, come risulta dalla relazione del direttore dei lavori dott. forestale Bruno Grisenti dd. 13.03.2020 Prot. 811, non contabilizzate in sede di redazione del S.A.L. nr. 1;

Atteso che il verbale di consistenza dei lavori eseguiti alla data dello scioglimento del contratto è da intendersi lo Stato di Avanzamento dei Lavori nr. 1, che contabilizza di fatto i lavori eseguiti dall'Impresa fino alla data dello scioglimento del contratto;

Ritenuto, pertanto, di far proprio il contenuto della nota sindacale sopracitata e di riconoscere formalmente all'Impresa Esposito Mario, la somma di € 600,00.-, più IVA 22%, per le lavorazioni eseguite di “*semina*” e “*spietramento*” nelle aree di intervento, non contabilizzate nel S.A.L. nr. 1, fermo restando l'addebito della somma di € 4.145,06.-;

Vista la L.P. 10.09.1993 nr. 26 e s.m.;

Visto, altresì, il Regolamento di esecuzione della L.P. nr. 26/93 e s.m., approvato con D.P.G.P. 30.09.1994 nr. 12-10/Leg. e s.m. ed int.;

Visto il D.Lvo 18 aprile 2016 nr. 50 e s.m.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m.;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 4 dd. 21.03.2019 e successive variazioni;

Visto lo Statuto comunale;

Su conforme invito del Presidente;

Con voti favorevoli unanimi;

d e l i b e r a

- 1= di formalizzare, facendo proprie le considerazioni contenute nella nota sindacale Prot. 825 dd. 16.03.2020, il riconoscimento all'Impresa Esposito Mario, con sede in Bedollo, Via Verdi nr. 12 (P.IVA 00688530229), appaltatrice dei lavori di *“conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano”*, della somma di € 600,00.- più IVA 22%, per le lavorazioni eseguite di *“semina”* e *“spietramento”* nelle aree di intervento, non contabilizzate in sede di redazione del S.A.L. nr. 1, approvato con determinazione del Vicesegretario nr. 178 dd. 24.09.2019;
- 2= di disporre fin d'ora il pagamento della somma spettante all'impresa di € 10.869,18.- come risultante dal seguente prospetto:

FATTURA NR.42 dd. 24.09.2019		12.391,95
Ritenuta infortuni 0,5%	(+)	62,27
Importo stato finale		12.454,22
Detrazione maggiori costi nuovo appalto	(-)	4.145,06
Riconoscimento “semina” e “spietramento”	(+)	600,00
Imponibile		8.909,16
IVA 22%	(+)	1.960,02
SALDO SPETTANTE ALLA DITTA		10.869,18

con imputazione al capitolo 3199 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso, da cui trarre corrispondente ordinativo di pagamento;

- 3= di comunicare la presente alla Ditta Esposito Mario;

- 4= di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. nr. 23/1992, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. nr. 2 dd. 03.05.2018;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 nr. 104;
in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Tonini Michele

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro

Copia conforme all'originale

Valfloriana, 02 luglio 2020



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3°, del T.U.L.L.R.R.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;
- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.L.L.R.R.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;

Valfloriana, 21 luglio 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Svaldi Alessandro